
Il progetto si è concluso, come da Certificato di regolare esecuzione del servizio del 27/09/2024.
Il finanziamento è stato erogato.
L’operatore economico affidatario del servizio, alla data del 10/03/2025, non ha trasmesso la fatturaelettronica per il pagamento di quanto dovuto.


